

**ПЛАН**  
**ремонтных работ**  
**летний период 2021 года.**

№ п/п	Название работ	Сроки проведен ия	Ответственные за проведение работ
1	Замена вентилируемого фасада (Севастопольский проспект д.28 корп. 6)	с 01.06.2021 по 01.08.2021	Кузьмин Р.С.  Пугачева И.С.
2	Благоустройство территории (ул. Наметкина д.11 корп.1)	с 01.06.2021 по 13.08.2021	Кузьмин Р.С.  Пугачева И.С.
3	Ремонт внутренних помещений (ул. Новочеремушкинская д.62 коп.2)	с 01.06.2021 по 01.08.2021	Костикова Е.В.
4	Ремонт внутренних помещений (ул. Новочеремушкинская д.64 коп.2)	с 01.06.2021 по 01.08.2021	Ушанкина Л.Н.
5	Ремонт внутренних помещений (ул. Болотниковская д.52 коп.3)	с 01.06.2021 по 01.08.2021	Азаренко О.В.
6	Ремонт внутренних помещений (ул. Болотниковская д.52 А)	С 01.07.2021 по 01.08.2021	Тимонин А.Н.
7	Замена МАФ (ул. Болотниковская д.52 А)	с 01.06.2021 по 01.07.2021	Тимонин А.Н.  Кузьмин Р.С.

8	Ремонт асфальтового покрытия по гарантии (ул. Новочеремушкинская д.62 корп.2 , ул. Новочеремушкинская д.64 корп.2)	с 01.06.2021 по 01.07.2021	Ушанкина Л.Н. Костикова Е.В.
---	--	-------------------------------------	---------------------------------